



Datum: 30 maart 2021

Project: 747 – 52 appartementen  
Wheerlicht te Purmerend

Onderwerp: Sluitingsdata meerwerkopties koperskeuzelijst

Afdeling		Tussen + 1 <sup>e</sup> verdieping Bnr. 1 t/m 18	2 <sup>e</sup> t/m 5 <sup>e</sup> verdieping Bnr. 19 t/m 52
1	Keukeninstallatie wijzigingen*	Week 15 16-04-2021	Week 16 23-04-2021
1	Bouwkundige en installatietechnische wijzigingen	Week 16 23-04-2021	Week 18 07-05-2021
2	Afbouw	Week 47 26-11-2021	Week 47 26-11-2021

**UITERLIJK OP GENOEMDE DATUM DIENEN DE GEKOZEN OPTIES VOOR AKKOORD GETEKEND IN HET BEZIT VAN HSB BOUW TE ZIJN!**

\* Zie hoofdstuk 3.1 van de Toelichting op de koperskeuzelijst. Voor het uitbrengen van een offerte voor keukeninstallatie wijzigingen dienen wij uiterlijk op genoemde datum in het bezit te zijn van keukentekeningen inclusief leidingschema.

- Voor genoemde afdelingen verwijzen wij u naar de koperskeuzelijst.
  - Afdeling 1: o.a. keukeninstallatie, badkamerindeling/ sanitair keuze via showroom
  - Afdeling 2: o.a. tegelwerk badkamer/ toilet, binnendeur pakketten
- Meer- en minderwerkopties dienen via het kopersportaal doorgegeven te worden. Alleen schriftelijke opdrachten worden in behandeling genomen.
- Na het verstrijken van de sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om opties door te geven.